



**TERMINSKI PLAN IZVAJANJA DEL - OKTOBER 2016**

KRAJEVNE SKUPNOSTI DELA	TERMINI			
	3.10. - 7.10.	10.10. - 14.10.	17.10. - 21.10.	24.10. - 28.10.
STROJNO ČIŠČENJE VOZIŠČ NA CELOTNEM OBMOČJU OBČINE - po potrebi	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
RAVNE				
UREDITEV ODVODNJAVANJA - Koroška cesta hš 56			////////////////////	////////////////////
BISTRICA				
KOVOR				
UREDITEV BANKIN - od občinske meje do Kovorja			////////////////////	
PRISTAVA				
KRIŽE				
SEBENJE				
SENIČNO				
UREDITEV BANKIN - GOZD	///	////////////////	////	
BREZJE				
KOŠNJA TRAVE - samo kritični odseki		////		
LEŠE				
KOŠNJA TRAVE - samo kritični odseki	////			
LOM				
KOŠNJA TRAVE - samo kritični odseki		////		
JELENDOL				
PODLJUBELJ				
KRPANJE MAKADAMOV	////////////////	////////////////	////////////////	
UREDITEV BANKIN MATIZOVEC				////////////////
UREDITEV ODVODNJAVANJA	////////////////	////////////////		
OSTALA DELA				
PRIPRAVA NA ZIMSKO SLUŽBO - postavitve snežnih kolov			////////////////	////////////////
ZAMENJAVA PROMETNIH ZNAKOV, KOŠI ZA SMETI, SMERNIKI, ČIŠČENJE PROPUSTOV ITD.	////////////////	////////////////		

**OPOMBE:**

PLAN JE OKVIREN IN SE LAHKO SPREMINJA GLEDE NA DEJANSKO STANJE NA TERENU, IZREDNIH DOGODKOV KOT JE VELIKO ŠTEVILO DEŽEVNIH DNI, NALIVI, RAZNE POŠKODBE IN DRUGI DOGODKI, KI JIH NI MOČ V NAPREJ PREDVIDEVATI IN NAČRTOVATI.

